

N	Наименование на работите	Tr	P ₁	t	Времетраене (условни месеци)								
					1			2			3		
1	Временно строителство	24	8	3	3								
2	Демонтажни работи	150	10	15	10								
3	Покривни работи	300	12	25		12							
4	Тенекеджийски работи	40	8	5			8						
5	Топлоизолация, пароизолация	150	10	15				10					
6	Окачен таван	150	10	15					10				
7	Почистване на стр.площадка	120	8	15	8	8		8		8			

ΣTr=934чг

T=60дни

водещ проектант:
АРХ: арх. Т. Барбова

Възложител: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Обект: Ремонт на покрив на централния корпус на
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в УПИ I-общ. в кв. 27
по плана на гр. Обзор, община Несебър

Чертеж: Комплексен план-график

Проектант: инж. Николай Димитров

Част: ГБЗ 2016г.

Лист N:2

 Сечение: КСС	КАДАСТЪР НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИЗВЕСТИТЕЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТИРНА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Част на проекта: по удостоверение за ГПЗ	Регистрационен № 03728 инж. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
ВАЖИ С ВАЖНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТИРНА ПРАВОСПОСОБНОСТ	Подпис: _____

На основание заповед № 41/08.04.2013г.
Оборудвам по част "СК" и "ПОИС"
свидетел експерт:
Дата: 11.03.2016г. инж. К. Суканаров



"ПРИМА КОНСУЛТ" ООД	
ИДЕНТ. №: К-000236/17.11.2015г.	
Част:	КОНСУЛТАНТ
АРХ./ИНЖ.:	Т. Барбова
УПРАВИТЕЛ:	инж. ГРАНА ШИШИТЕВА